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Tabela - SEAGRI/SDR/DIENG/GEPRO

   

TABELA RESUMO DE PROJETOS EM ANDAMENTO NA DIENG E GEPRO

ATUALIZAÇÃO: 02/10/2023

Projeto Processo Unidade
Administra�va Origem dos Recursos Informações Sobre a Execução Metas Indicadores

Revitalização do
trecho inicial do
canal do Rodeador

00070-
00004517/2021-
50

SDR/SEAGRI Sem Dotação Orçamentária

Projeto em elaboração. Em trata�vas
para contratação de empresa para a
elaboração dos projetos.
Processo sobrestado por falta de
definição técnica sobre a execução.
Em trata�vas com empresas
fabricantes de tubos e conexões para
verificação da viabilidade técnica
para a execução.

Escavação, construção
de caixas de passagem,
Assentamento de
Tubos  e Demais
elementos de concreto
em subs�tuição ao
sistema de distribuição
por canal a céu aberto
atualmente u�lizado

Projeto Concluído;
Contratação
Realizada; Obra
Concluída. Emissão
dos Termos de
Recebimento
Provisório e
Defini�vo

Construção do
Centro de Referência
em Aquicultura do
Distrito Federal na
Granja Modelo do
Ipê - SEAGRI

00070-
00002433/2023-
43

GETEC/SEAGRI
Proposta de Convênio nº
021513/2023/MAPA/SEAGRI-
DF

Documentação referente ao projeto
de engenharia, dominialidade da
área de intervenção e manifestação
ambiental inseridas na Plataforma
TRANSFEREGOV.
Aguardando análise do MAPA para
formalização do Convênio.

Celebração do
Convênio; Atendimento
das cláusulas
suspensivas;
Atualização dos
orçamentos;
Licitação e execução das
Obras.

Convênio
celebrado;
Orçamento
Concluído;
Licitação
Realizada;
Obra Concluída.

Construção de
edificações para o
serviço de apreensão
de animais

00070-
00000538/2020-
15

DIFIT/SEAGRI Emenda Parlamentar Federal Apresentada a necessidade de novas
edificações para a Gerência de
Apreensão de Animais em função da
entrada em vigência da Lei nº
5.756/2016.

Aprovação dos
Parâmetros Urbanís�cos
do PqEB;
Obtenção da
�tularidade da área

Projeto Concluído;
Contratação
Realizada;
Obra Concluída.



Trata�vas entre a SEAGRI e a
NOVACAP para contratação e
execução dos projetos execu�vos
com base nos anteprojetos
desenvolvidos pela SEAGRI.
A NOVACAP solicitou os documentos
para início das contratações, entre os
quais a �tularidade do terreno, os
parâmetros urbanís�cos do Parque
Estação Biológica, e a disponibilidade
de recursos para a contratação.
Estão sendo promovidas as
informações requeridas pela
NOVACAP.
Laudo de sondagem do solo
concluído.
A GEPROE e GEFOB assumirão a
elaboração dos projetos.
O levantamento topográfico
realizado NOVACAP não foi
sa�sfatório, então foi solicitado um
novo à EMATER.
Projetos em elaboração pela DIENG.

(cessão);
Dotação Orçamentária;
Destaque dos recurso
para execução na
NOVACAP.

 

Projeto de reforma
das instalações
elétricas da SEAGRI

00070-
00000565/2021-
79

DILOG/SEAGRI Recursos próprios do GDF

Termo de Referência para
contratação dos projetos elaborado.
Dispensa de licitação realizada.
Contrato em execução.
1 parcela paga.

Elaboração e Licitação
do Termo de Referência;
Execução dos projetos
de reforma das
instalações elétricas
pela Contratada

Contratação
Realizada;
Projeto Concluído

Instalação de kits de
ecofossas em
propriedades rurais

00070-
00004638/2020-
11

DIPDR/SEAGRI
Convênio entre a Fundação
Nacional de Saúde (FUNASA) e
a SEAGRI

Vistorias em execução nas
propriedades rurais aptas a receber
os kits.
Projetos de instalação dos kits e
documentação para atendimento da
cláusula suspensiva elaborados.
FUNASA ex�nta e os servidores
foram realocados para outros órgãos.
Processo sobrestado aguardando a
definição dos novos interlocutores
por parte do Ministério da Saúde.

Implantação dos
conjuntos completos de
tratamento ecológico
dos  resíduos sanitários
residenciais em 100
propriedades rurais
familiares

Conclusão de cada
conjunto com
atesto de medição
e relatório
fotográfico de cada
conjunto.



Instalação de
sinalização de
emergência nos
prédios da SEAGRI

00070-
00004089/2022-
46 e 00070-
00004142/2022-
17

DILOG/SEAGRI Recursos próprios do GDF

Após vistoria do Corpo de Bombeiros
Militar do Distrito Federal (CBMDF), a
SEAGRI foi no�ficada a implantar a
sinalização de emergência
(luminárias, placas indicadoras de
rotas de fuga) em seus prédios
localizados no Parque Estação
Biológica.
Insumos em processo de compra. A
mão de obra será por conta de
terceirizados da FUNAP.

Aquisição dos materiais;
Instalação dos materiais.

Iluminação e
sinalização de
emergência
instalados;
Vistoria aprovada
pelo CBMDF.

Galpão para
Tratamento de
Animais no curral da
Apreensão

00070-
00002568/2023-
17

DIFIT/SEAGRI Emenda Parlamentar Distrital

Projeto Básico em elaboração.
A DIFIT iniciou a compra dos insumos
para a obra a ser executada com mão
de obra da FUNAP.

Elaboração do Projeto
Básico;
Licitação da Obra;
Execução da Obra.

Projeto Concluído;
Contratação
Realizada;
Obra Concluída.

Construção de
Empório Rural no
Lago Oeste

00070-
00008332/2022-
03

GAB/SEAGRI Emenda Parlamentar Distrital

Demanda inicial do Gabinete. Projeto
Básico em elaboração pela GEPROE e
GEFOB, com a necessidade de
atualizações nos projetos de
engenharia e no orçamento.
Laudo de de sondagem executado;
Projeto arquitetônico aprovado pela
CAP;
Projeto Básico elaborado e
encaminhado para licitação.

Elaboração do Projeto
Básico;
Licitação da Obra;
Execução da Obra.

Projeto Concluído;
Contratação
Realizada;
Obra Concluída.

Construção do
Galpão de
Comercialização do
Assentamento Oziel
Alves III

00070-
00005060/2022-
81

SDR/SEAGRI
Convênio nº
940386/2022/MAPA/SEAGRI-
DF

Projeto Básico em elaboração.
Aguardando respostas do DER/DF,
CAESB e Neoenergia quanto à cessão
do novo terreno, o projeto de ligação
de água e a ligação de energia
elétrica, respec�vamente.

Elaboração do Projeto
Básico;
Licitação da Obra;
Execução da Obra.

Projeto Concluído;
Contratação
Realizada;
Obra Concluída.

Construção do
Centro de
Comercialização
Rural do Paranoá

0070-
001105/2013 SDR/SEAGRI Emenda Parlamentar Federal

Aguardando doação dos projetos e
orçamentos pela NOVACAP.
Aguardando respostas da CAESB e da
Neoenergia quanto às ligações de
água e de energia elétrica,
respec�vamente.

Elaboração do Projeto
Básico;
Licitação da Obra;
Execução da Obra.

Projeto Concluído;
Contratação
Realizada;
Obra Concluída.

 

TABELA RESUMO DE OBRAS EM ANDAMENTO NA DIENG E GEPRO



ATUALIZAÇÃO: 02/10/2023

Obra Projeto Unidade
Administra�va Origem dos recursos Informações sobre a execução Metas Indicadores

Revitalização
do trecho final
do canal do
Rodeador

00070-
00003813/2020-52 SDR/SEAGRI

Convênio nº
907.499/2020-
SUDECO

Licitação concluída
Contrato assinado.
Aguardando nomeação do
executor e suplente do contrato.
1ª parcela recebida da SUDECO.
OS emi�da, porém suspensa, pois
os dados da licitação serão
reinseridos na Plataforma Mais
Brasil para alterar a forma de
pagamento para bole�m de
medição.
Dados inseridos e aprovados.
Autorização de Início de Obra
(AIO) emi�da.
Obra em execução.
7 parcelas pagas.

Escavação, construção de caixas
de passagem, Assentamento de
Tubos  e Demais elementos de
concreto em subs�tuição ao
sistema de distribuição por canal
a céu aberto atualmente
u�lizado

Projeto Concluído;
Contratação
Realizada; Obra
Concluída. Emissão
dos Termos de
Recebimento
Provisório e Defini�vo
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