
OBRA:FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 79 CONJUNTO ECOFOSSA EM ASSENTAMENTOS

LOCAL: CONFORME LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES DETERMINADO PELO CONCEDENTE

Prazo da obra:  2 meses 

15 dias 30 dias 45 dias 60 dias

100,00%

14.324,56

30,00% 30,00% 40,00%

119.632,39 119.632,39 159.509,85

100,00%

1.062,56

20,00% 20,00% 30,00% 30,00%

3.926,52 3.926,52 5.889,78 5.889,78

B.D.I (24,18%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

26.222,87 26.222,87 26.222,87 26.222,87

,

TOTAL 538.685,81 164.106,34 149.781,78 191.622,50 33.175,21

TOTAL ACUMULADO 164.106,34 313.888,12 505.510,62 538.685,83

PERCENTUAL 100,00% 30,464% 27,805% 35,572% 6,159%

PERCENTUAL ACUMULADO 30,464% 58,269% 93,841% 100,000%

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL - SEAGRI

SUBSECRETARIA DE ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS - DIRS

ÁREA TOTAL : 414,64 m²

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
TOTAL DA 

ETAPA

EMANUEL FERNANDES LACERDA

INFRAESTRUTURA 398.774,62

ENGENHEIRO CIVIL

1º mês 2º mês

1.00.000 SERVIÇOS PRELIMINARES 14.324,56

2.00.000

Brasília, 23 de Janeiro de 2020.

104.891,47

19.632,60

3.00.000 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.062,56

CREA Nº 24.667-D/DF

4.00.000 SERVIÇOS TÉCNICOS

Página 1 de 1


