



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
15.752.6209.1836.0139 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-EM PROL DA COMUNIDADE DO-DISTRITO FEDERAL										
0046 - Ampliar pontos e iluminação pública nas comunidades do DF. 2 - Emenda parlamentar 150 - PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO	1 - UNIDADE	1.000		99 - DISTRITO FEDERAL	01/12/2023	31/12/2023	01/12/2023	31/12/2024	NO-Andamento Normal	1836 - Projeto
Etapa Realizada: Contratação de empresa especializada em serviços de implementação de iluminação pública em regiões do DF. Pagamento referente à 1ª medição dos serviços de expansão da Iluminação Pública, conforme NF 934 (130243892). Processo 00070-00003779/2023-69. [nov: 0,00; dez: 1,00] "Empenhado e execução física será concluída em 2024, para o qual não há PT na LOA 2024"										

15.752.6209.8507.0101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-EFICIENTIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUZ DE LED EM PROL DA COMUNIDADE DO DISTRITO

0047 - Contratar empresa para serviços de substituição de luminárias em região administrativa do DF. 2 - Emenda parlamentar 269 - SISTEMA MANTIDO	1 - UNIDADE	10.000		99 - DISTRITO FEDERAL	01/12/2023	31/12/2023			CO-Concluída	8507 - Atividade
Etapa Realizada: Contratação de Empresa especializada em serviços de substituição de luminárias em região administrativa do DF. Contrato de serviço nº 09/2023. Execução conforme 130249096. [nov: 0,00; dez: 1,00]										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
20.122.8201.1968.0066 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL										
0001 - Elaborar projetos de edificação e elétrica. 1 - Institucional 221 - PROJETO ELABORADO	1 - UNIDADE	5		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2023	31/12/2023	01/01/2023	31/05/2024	NO-Andamento Normal	1968 - Projeto
Etapa Realizada: Contratação de serviços de projetos especializados para conservação de bens públicos. Projeto Elétrico elaborado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 4,00; set: 0,00; out: 1,00; nov: 2,00; dez: 2,00]. Contrato de Prestação de Serviços nº 002/2023. (DODF 95 - 22/05/23 - Pag 74). Processo 00070-00000565/2021-79.										

(***) 20.122.8201.2396.5301 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO - SECRETARIA DE ESTADO DA										
0002 - Conservar as estruturas físicas das edificações da SEAGRI 1 - Institucional 322 - UNIDADE MANTIDA	1 - UNIDADE	29		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2023	31/12/2023			CO-Concluída	2396 - Atividade
Etapa Realizada: Aquisição de insumos para conservação de bens públicos. Unidade mantida: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 2,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 2,00; out: 0,00; nov: 2,00; dez: 0,00]. Processo 00070-00008380/2022-93 e outros.										

20.122.8201.3903.0091 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPIOS NA I SEC. DE AGRICULTURA-DISTRITO FEDERAL										
0037 - Reformar/recuperar edificações da SEAGRI 1 - Institucional 212 - PRÉDIO REFORMADO	3 - METRO QUADRADO	2		99 - DISTRITO FEDERAL	01/12/2023	31/12/2023			NI-Não Iniciada	3903 - Projeto
Etapa Realizada:										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
20.122.8201.8502.0004 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL										
0003 - Remunerar servidores ativos da SEAGRI. 1 - Institucional 261 - SERVIDOR REMUNERADO - MES	1 - UNIDADE	333		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2023	31/12/2023			CO-Concluída	8502 - Atividade
Etapa Realizada: Servidores ativos remunerados: [jan: 323,00; fev: 322,00; mar: 319,00; abr: 318,00; mai: 323,00; jun: 316,00; jul: 314,00; ago: 319,00; set: 330,00; out: 324,00; nov: 323,00; dez: 318,00]. Processos: 00070- 00000385/2023-59 e outros										

20.122.8201.8504.0005 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL										
0004 - Conceder benefícios a servidores da SEAGRI. 1 - Institucional 40 - BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	1 - UNIDADE	324		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2023	31/12/2023			CO-Concluída	8504 - Atividade
Etapa Realizada: Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. [jan: 322,00; fev: 300,00; mar: 319,00; abr: 318,00; mai: 321,00; jun: 319,00; jul: 313,00; ago: 321,00; set: 326,00; out: 327,00; nov: 321,00; dez: 318,00]. Processos: 00070- 00000385/2023-59 e outros										

20.122.8201.8517.0004 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO										
0005 - Manter os serviços administrativos da SEAGRI. 1 - Institucional 322 - UNIDADE MANTIDA	1 - UNIDADE	1		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2023	31/12/2023			CO-Concluída	8517 - Atividade
Etapa Realizada: Órgão mantido: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processo: 00070-00007671/2022-64 e outros.										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
20.126.8201.1471.2487 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL										
0006 - Modernizar o sistema de informação da SEAGRI. 1 - Institucional 270 - SISTEMA MELHORADO	1 - UNIDADE	1		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2023	31/12/2023			CO-Concluída	1471 - Projeto
Etapa Realizada: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos em suporte funcional, incluindo manutenção corretiva, evolutiva e suporte técnico, na área de defesa agropecuária, compreendendo a realização de atividades para sustentação do SIDAGRO - Sistema de Defesa Agropecuária desta SEAGRI/DF: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Aquisição de: software de análise e elaboração de orçamento de obras e engenharia; e licença para uso de ferramenta digital para pesquisa de preços praticados pela Administração Pública.00070-00000011/2023-33.										

20.126.8201.2557.2566 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO										
0007 - Gerir o sistema de informação da SEAGRI. 1 - Institucional 2 - AÇÃO IMPLEMENTADA	1 - UNIDADE	1		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2023	31/12/2023			CO-Concluída	2557 - Atividade
Etapa Realizada: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão com disponibilidade de impressoras multifuncionais, monocromática e policromática com assistência técnica. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Contratação de serviço de manutenção corretiva do aparelho de No-Break. Contratação de empresa para prestação contínua de serviços de solução integrada de comunicação baseada na tecnologia de Voz sobre IP - VOIP. Pagamento de DEA - reajuste contratual em relação a serviços de impressão. Processo: 00070-00000009/2023-64 e outros.										

20.128.8201.4088.0011 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL										
0018 - Capacitar servidores da SEAGRI. 1 - Institucional 262 - SERVIDOR CAPACITADO	1 - UNIDADE	12		99 - DISTRITO FEDERAL	01/12/2023	31/12/2024			NI-Não Iniciada	4088 - Atividade
Etapa Realizada:										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
20.301.8201.2619.9709 - ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL										
0019 - Atender à saúde e qualidade de vida dos servidores da SEAGRI. 1 - Institucional 256 - SERVIDOR BENEFICIADO	1 - UNIDADE	32		99 - DISTRITO FEDERAL	01/12/2023	31/12/2023			NI-Não Iniciada	2619 - Atividade
Etapa Realizada:										

20.304.6201.2612.0002 - FOMENTO À DEFESA AGROPECUÁRIA--DISTRITO FEDERAL										
0008 - Realizar fiscalização de defesa sanitária animal. 1 - Institucional 130 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA	1 - UNIDADE	1.500		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2023	31/12/2023			CO-Concluída	2612 - Atividade
Etapa Realizada: Cargas fiscalizadas: [jan: 307,00; fev: 242,00; mar: 379,00; abr: 477,00; mai: 433,00; jun: 497,00; jul: 590,00; ago: 346,00; set: 462,00; out: 508,00; nov: 448,00; dez: 450,00]. Execução complementar: vacinação de bezerras entre 3 a 8 meses (brucelose): 6.173; auto de infração emitido: 779; barreiras efetuadas: 315; guia de trânsito animal (GTA) emitida: 49.125 e fiscalização de comércio de vacina: 252; Cadastro de Propriedades: 301. Processo: 00070-00001093/2023-33 e outros. Com o apoio do Convênio nº 835505/2016 – MAPA proporciona à SEAGRI a reestruturação e Implementação do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (Suasa) e o fortalecimento das ações de Defesa Agropecuária.										
0039 - Realizar fiscalização de defesa sanitária vegetal 1 - Institucional 130 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA	1 - UNIDADE	1.500		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2023	31/12/2023			CO-Concluída	2612 - Atividade
Etapa Realizada: Fiscalizações realizadas: [mar: 16,00; abr: 10,00; mai: 1,00; jun: 9,00; jul: 11,00; ago: 14,00; set: 7,00; out: 9,00; nov: 20,00; dez: 10,00]. Concessão de diárias, cursos e passagens em benefícios para esta SEAGRI-DF. Processo 00070-00006283/2022-66 e outros Com o apoio do Convênio nº 835505/2016 - MAPA proporciona à SEAGRI a reestruturação e Implementação do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (Suasa) e o fortalecimento das ações de Defesa Agropecuária.										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
20.304.6201.4022.0001 - FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE ANIMAIS, VEGETAIS E PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL--DISTRITO FEDERAL										
0009 - Fiscalizar o trânsito de animais, vegetais e produtos de origem vegetal e animal. 1 - Institucional 130 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA	1 - UNIDADE	600		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2023	31/12/2023			CO-Concluída	4022 - Atividade
Etapa Realizada: Fiscalização realizada: Processo: [jan: 558,00; fev: 429,00; mar: 860,00; abr: 885,00; mai: 777,00; jun: 699,00; jul: 997,00; ago: 714,00; set: 873,00; out: 825,00; nov: 709,00; dez: 543,00]. 00070-00008518/2022-54/2022-40 e outros.										

20.304.6201.4022.0004 - FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE ANIMAIS, VEGETAIS E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL										
0020 - Apoiar a fiscalização do trânsito de animais, vegetais e produtos de origem vegetal e animal no Distrito Federal. 2 - Emenda parlamentar 130 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA	1 - UNIDADE	5.000		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2023	31/12/2023			CO-Concluída	4022 - Atividade
Etapa Realizada: Aquisição de ração, feno entre outros bens necessários na realização das atividades de fiscalização do trânsito de animais, vegetais e produtos de origem vegetal.. Processos 00070-00002716/2022-12 e outros. [jan: 623,00; fev: 467,00; mar: 884,00; abr: 946,00; mai: 827,00; jun: 784,00; jul: 997,00; ago: 704,00; set: 872,00; out: 863,00; nov: 749,00; dez: 524,00]										

20.306.6201.4115.0002 - APOIO ÀS COMPRAS DIRETAS DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA-FOMENTO A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E PROMOÇÃO DA										
0021 - Apoiar as compras diretas da produção agropecuária. 1 - Institucional 508 - PRODUTOR BENEFICIADO	1 - UNIDADE	2.185		99 - DISTRITO FEDERAL	01/12/2023	31/12/2023			NI-Não Iniciada	4115 - Atividade
Etapa Realizada:										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
20.332.6201.3092.0001 - IMPLANTAÇÃO DE AGENDAS AMBIENTAIS--DISTRITO FEDERAL										
0023 - Implantar agenda ambiental na SEAGRI. 1 - Institucional 376 - AGENDA IMPLANTADA	1 - UNIDADE	1		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2023	31/12/2023			NI-Não Iniciada	3092 - Projeto
Etapa Realizada:										

20.421.6217.2426.0019 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO										
0010 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da SEAGRI conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 003/2022-SEAGRI/DF firmado com a FUNAP. 1 - Institucional 192 - PESSOA ASSISTIDA	1 - UNIDADE	22		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2023	31/12/2023			CO-Concluída	2426 - Atividade
Etapa Realizada: Pessoas assistidas, Contrato 019/2022: [jan: 21,00; fev: 22,00; mar: 22,00; abr: 22,00; mai: 22,00; jun: 18,00; jul: 19,00; ago: 18,00; set: 22,00; out: 22,00; nov: 23,00; dez: 23,00]. somadas a Pessoas assistidas através do Convênio 906943/2020, Contrato 03/2021. Processo 00070-00000008/2023-10 e outros										

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
20.543.6210.3043.5607 - ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS RURAIS-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL										
0011 - Promover ações de educação ambiental, diagnóstico ambiental, conserv. e manejo na região da Serrinha do Paranoá, na Bacia Hidrográfica do Rio Paranoá, no DF. (Conv. 906943/2020 - Min. de Desenv. Regional - MDR). (Procedente da etapa nº 15/2022) 1 - Institucional 26 - ÁREA BENEFICIADA	9 - HECTARE	55		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2017	31/12/2023	01/01/2017	28/12/2024	NO-Andamento Normal	3043 - Projeto
Etapa Realizada: Trata-se de desenvolvimento de ações com vista a promoção e apoio as atividades de conservação, recuperação de área de proteção permanente e áreas de recarga, recomposição da cobertura vegetal, conservação da biodiversidade, promoção da educação ambiental, mobilização e capacitação socioambiental e de articulação interinstitucional. [jan: 11,40; fev: 5,30; mar: 1,30; abr: 0,10; mai: 0,00; jun: 0,50; jul: 0,40; ago: 1,10; set: 0,28; out: 8,46; nov: 8,35; dez: 14,01]. Processo 00070-00005614/2020-89										
0038 - Promover a recuperação hidroambiental da bacia hidrográfica do Ribeirão do Pipiripau - Programa Produtor de Águas (Convênio 764040/2011 003/ANA - Procedente da etapa nº 17/2021) 1 - Institucional 26 - ÁREA BENEFICIADA	9 - HECTARE	55		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2017	31/12/2022	01/01/2017	30/04/2023	CO-Concluída	3043 - Projeto
Etapa Realizada: Etapa procedente da Etapa 15/2022. Nos exercícios anteriores de 2017 a 2021 houve contratação de empresa especializada: na área de terraplanagem para readequação de estradas sem pavimentação; abertura e recuperação de bacias de retenção de águas pluviais; para prestação de serviços de transporte, distribuição e plantio de mudas de espécies nativas do bioma cerrado com manutenção e monitoramento; para prestação de serviços de manutenção e monitoramento das áreas restauradas por meio de roçagem das entrelinhas, capina das coroas e manutenção de aceiros. Execução: áreas beneficiadas com a construção de terraços 135,2 ha e recuperação/manutenção de terraços 86,5 ha. Execução em 2022: áreas beneficiadas com a construção de terraços 7,4 ha e com recuperação/manutenção de terraços 0 ha. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]. Convênio nº 764040/2011 prestado conta no mês de abril/2023. Processo 0070 -0001078/2015 e outros.										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
20.605.6201.3534.0007 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO--DISTRITO FEDERAL										
0022 - Construir galpão para fomentar as atividades dos agricultores familiares e produtores rurais. 1 - Institucional 132 - GALPÃO CONSTRUÍDO	3 - METRO QUADRADO	20		99 - DISTRITO FEDERAL	01/08/2023	31/12/2023			AN-Anulada	3534 - Projeto
Etapa Realizada: Devolução saldo remanescente do Convênio 902078/2020 - MAPA/CAIXA/SEAGRI-DF (OBTV). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]Sem execução financeira em 2023 – Repasse não liberado – Contrato anulado por não atendimento a condição suspensiva.										

20.605.6201.3534.9661 - CONSTRUÇÃO GALPÃO COMERCIAL DA AGRICULTURA FAMILIA										
0048 - Construir Galpão comercial em região administrativa do DF. 2 - Emenda parlamentar 132 - GALPÃO CONSTRUÍDO	3 - METRO QUADRADO	2.000		99 - DISTRITO FEDERAL	01/12/2023	31/12/2023	01/12/2023	31/12/2024	NO-Andamento Normal	3534 - Projeto
Etapa Realizada: Contratação de empresa para a execução de obras civis de construção de Galpão Comercial na região do DF. Contrato nº 11/2023 (129360317). Pagamento referente a 1ª medição conforme Nota Fiscal nº 11 (130192870), Processo nº 00070-00008332/2022-03 e outros. [nov: 0,00; dez: 1,00]										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
20.605.6201.3724.0006 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA RURAL--DISTRITO FEDERAL										
0017 - Garantir aos produtores usuários do canal do Rodeador, Brazlândia - DF, o fornecimento de água para a produção agrícola. (Procedente da etapa nº 21/2022) 1 - Institucional 222 - PROJETO IMPLANTADO	1 - UNIDADE	1		99 - DISTRITO FEDERAL	01/12/2022	31/12/2022	01/12/2022	28/12/2024	NO-Andamento Normal	3724 - Projeto
Etapa Realizada: Revitalização do trecho final do canal principal do Rodeador: Retomado os serviços do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2022 - SEAGRI/DF, Convênio 907499/2020, cujo objeto é a execução da obra de implantação de tubulação no trecho final no canal localizado no Núcleo Rural do Rodeador na Região Administrativa de Brazlândia-DF, pelo fim do Extrato 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2022, pub. no DODF nº 241, de 29/12/2022, e Id. 102760784, e publicação do extrato do 2º Termo Aditivo (106754714). Processo SEI Id. 00070-00003813/2020-52, Assinatura 3º Termo aditivo por 180 dias (109154870,109469726). Pagamento de DEA 2ª medição referente ao Convênio 907499/2020 Processo 00070-00005497/2021-34 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00].										

20.606.6201.2620.0009 - FOMENTO ÀS ATIVIDADES RURAIS-AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AGRICULTURA EM PROL DOS PRODUTORES RURAIS DO-DISTRITO FEDERAL										
0044 - Fomentar às Atividades Rurais - Aquisição de Insumos para Agricultura em Prol dos Produtores Rurais do DF. 2 - Emenda parlamentar 508 - PRODUTOR BENEFICIADO	1 - UNIDADE	200		99 - DISTRITO FEDERAL	01/11/2023	31/12/2023			CO-Concluída	2620 - Atividade
Etapa Realizada: Etapa concluída com o atendimento a 54 produtores beneficiados com a distribuição de adubo, calcário dolomítico e termofosfato magnésiano, segundo relatório SEI! nº 129702055. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 54,00]										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
20.606.6201.2889.0005 - APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR--DISTRITO FEDERAL										
0025 - Apoiar a agricultura familiar do Distrito Federal e RIDE 1 - Institucional 215 - PRODUTOR ASSISTIDO	1 - UNIDADE	306		99 - DISTRITO FEDERAL	01/03/2023	31/12/2023			CO-Concluída	2889 - Atividade
Etapa Realizada: Produtores assistidos com a disponibilização de patrulhas agrícolas: [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Execução complementar: Aquisição de Refrigerado proveniente do Programa Nacional de Crédito Fundiário no DF e RIDE, aquisição de veículo Pick up, apoiado pelo Convênio nº 837678/2016/MAPA, : Processos 00070-00004934/2022-83 e outros.										

20.606.6201.2889.0007 - APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR-ENTREGA DE SEMENTES, MUDAS E ADUBOS A AGRICULTORES FAMILIARES-DISTRITO FEDERAL										
0026 - Fomentar a produção da agricultura familiar do Distrito Federal. 1 - Institucional 215 - PRODUTOR ASSISTIDO	1 - UNIDADE	100		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2023	31/12/2023			CO-Concluída	2889 - Atividade
Etapa Realizada: Produtores assistidos com doação de insumos, para implantação de sistema agroflorestal: [mar: 25,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 15,00; ago: 58,00; set: 0,00; out: 70,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Execução complementar: distribuição de poda de madeira a 47 produtores rurais. Com apoio do Convênio nº 904938/2020 a SEAGRI. Processos 00070-00001440/2020-85.Convênio não prorrogado e pendente de prestação de contas. Execução física concluída.										

20.606.6201.2889.0010 - APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR--DISTRITO FEDERAL										
0045 - Apoiar à Agricultura Familiar - DF 2 - Emenda parlamentar 215 - PRODUTOR ASSISTIDO	1 - UNIDADE	1		99 - DISTRITO FEDERAL	01/11/2023	31/12/2023			CO-Concluída	2889 - Atividade
Etapa Realizada: Produtores receberam o material adquirido por meio de emenda parlamentar (documento SEI! nº 118664235), de acordo com a instrução do processo nº 00070-00003773/2023-91. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 10,00]										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
20.606.6201.3467.0041 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS--DISTRITO FEDERAL										
0012 - Adquirir veículos, máquinas e implementos agrícolas. 1 - Institucional 93 - EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	1 - UNIDADE	3		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2023	31/12/2023			CO-Concluída	3467 - Projeto
Etapa Realizada: Aquisição de roçadeira hidráulica para ser utilizada pela Diretoria de Mecanização Agrícola para suporte as comunidades de agricultores familiares do Distrito Federal apoiado pelo Conv. 841544/2013, (Nota Fiscal -111451997), apoiada pelo Conv. 841544/2013. Término do Convênio 890146/2019 em abril/2023. Prestação Conta saldo remanescente dos Convênios 880885/2018, 885998/2019, 890146/2019, 841544/2016. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo: 00070-00004126/2021-35. e outros										

20.606.6201.3467.0092 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS--DISTRITO FEDERAL										
0043 - Adquirir equipamentos para a Secretaria de Estado de Estado de Agricultura do Distrito Federal. 2 - Emenda parlamentar 93 - EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	1 - UNIDADE	1		99 - DISTRITO FEDERAL	01/09/2023	30/12/2023	31/10/2023	01/01/2024	CO-Concluída	3467 - Projeto
Etapa Realizada: Aquisição de Retroescavadeira por meio da ATA de Registro de Preço do Pregão Eletrônico 15/2022-SEAGRI/DF. Processo 0007000002903/2023-79. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 0,00]										

20.606.6201.4109.0002 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE UTILIZAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS RURAIS--DISTRITO FEDERAL										
0027 - Proporcionar condições necessárias para regularização de ocupação das terras públicas rurais no Distrito Federal 1 - Institucional 412 - POLÍTICA PÚBLICA IMPLEMENTADA	1 - UNIDADE	1		99 - DISTRITO FEDERAL	01/12/2023	31/12/2023	24/07/2023	31/12/2023	CO-Concluída	4109 - Atividade
Etapa Realizada: Devolução de Saldo Remanescente do Contrato de Repasse nº 851912/2017 – MAPA/SEAGRI-DF, para prestação de contas final. Processo 00070-00011705/2017-58. Informamos que a política pública de regularização de terras públicas rurais foi transferida para a ETR - Empresa de Regularização de Terras Rurais. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		

(*) 20.606.6201.4119.0008 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SETOR AGROPECUÁRIO--DISTRITO FEDERAL**

0028 - Manter e recuperar estradas rurais e canais de irrigação da área rural 1 - Institucional 389 - EXTENSÃO RECUPERADA	5 - KILOMETRO	305		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2023	31/12/2023			CO-Concluída	4119 - Atividade
---	---------------	-----	--	-----------------------	------------	------------	--	--	--------------	------------------

Etapa Realizada: Canal de Irrigação [mar: 2,65; abr: 2,19; mai: 3,26; jun: 4,09; jul: 3,85; ago: 2,55; set: 1,34; out: 2,24; nov: 1,56; dez: 0,65]; Sendo Revitalização de 18,706; Manutenção: 10,697, assim como Estradas recuperada: 1.525,17; Estrada recuperadas Porteira para dentro: 228,01. Com apoio do Convênio nº 901846/20 a SEAGRI. Aquisição de Tubos de PVC conforme NF 008.450 (Id 124199396). Processos 00070-00001341/2023-46 e outros.

20.606.6201.4119.2907 - REVITALIZAÇÃO DE CANAIS DE IRRIGAÇÃO

0029 - Revitalizar o Canal de irrigação da lagoinha. 2 - Emenda parlamentar 389 - EXTENSÃO RECUPERADA	5 - KILOMETRO	5		99 - DISTRITO FEDERAL	01/03/2023	31/12/2023			CO-Concluída	4119 - Atividade
---	---------------	---	--	-----------------------	------------	------------	--	--	--------------	------------------

Etapa Realizada: Aquisição de Pasta Lubrificante para tubos e conexões de PVC/PEAD, com junta elástica. Aquisição de tubo corrugado, adquirido através do contrato 04/2023/SEAGRI-DF (109209475), Nota Fiscal 34872 3487. Processo 00070-00001411/2023-66 e outros. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,28; set: 0,71; out: 1,26; nov: 1,48; dez: 0,45].A medição da obra em 31/12/2023 indicou a extensão de 4.142m do canal da Lagoinha revitalizado.

20.608.6201.2620.0004 - FOMENTO ÀS ATIVIDADES RURAIS--DISTRITO FEDERAL

0013 - Fomentar às atividades rurais. 1 - Institucional 508 - PRODUTOR BENEFICIADO	1 - UNIDADE	145		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2023	31/12/2023			CO-Concluída	2620 - Atividade
--	-------------	-----	--	-----------------------	------------	------------	--	--	--------------	------------------

Etapa Realizada: Beneficiado com alevinos: [jan: 55,00; fev: 60,00; mar: 50,00; abr: 80,00; mai: 73,00; jun: 75,00; jul: 77,00; ago: 65,00; set: 58,00; out: 67,00; nov: 48,00; dez: 65,00]. De forma de impulsionar a cadeia produtiva da aquicultura no âmbito do programa ALEVINAR, foram adquiridas 2.000 (duas mil) matrizes de Tilápia do Nilo linhagem GIFT para composição do plantel reprodutivo de peixes para melhoramento genético, visando atender a demanda dos produtores rurais do DF, para tanto está sendo montada dentro de um viveiro de piscicultura de 1.000 m², uma nova estrutura na estação de piscicultura para reprodução de tilápias em sistema de hapas (tanques-rede de tecido), como forma de impulsionar a cadeia produtiva da aquicultura, sendo necessárias para êxito do programa aquisição de ração dentre outros tipos de alimentos para manutenção da espécie. Processo 00070-00008519/2022-07 e outros.

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
20.608.6201.3041.0002 - IMPLANTAÇÃO DE POLO DE INSTALAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS--DISTRITO FEDERAL										
0030 - Adquirir equipamentos para subestação transformadora, postes e fios elétricos, para rede de distribuição de energia elétrica 1 - Institucional 198 - PÓLO IMPLANTADO	1 - UNIDADE	2		99 - DISTRITO FEDERAL	01/12/2023	31/12/2023			NI-Não Iniciada	3041 - Projeto
Etapa Realizada:										

20.665.6201.2780.0002 - INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL--DISTRITO FEDERAL										
0031 - Inspeccionar e fiscalizar produtos de origem vegetal e animal. 1 - Institucional 142 - INSPEÇÃO REALIZADA	1 - UNIDADE	1.000		99 - DISTRITO FEDERAL	01/12/2023	31/12/2023			NI-Não Iniciada	2780 - Atividade
Etapa Realizada:										

20.845.6201.9107.0028 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRO A ENTIDADES-PARQUE DA GRANJA DO TORTO-DISTRITO FEDERAL										
0014 - Realizar e manter serviço social autônomo Parque Granja do Torto - PGT. 1 - Institucional 373 - ENTIDADE APOIADA	1 - UNIDADE	1		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2023	31/12/2023			CO-Concluída	9107 - Operação Especial
Etapa Realizada: Metas do plano de trabalho: Publicação de Edital de Chamamento Público, cujo objeto e a instalação de empresas em áreas do PGT, Preparação e procedimentos para realização da Expoabra entre outros, bem como Serviços de manutenções e reparos emergências. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processo 00070-00005177/2019-60 e outros.										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
20.845.6201.9107.0202 - APOIO À REALIZAÇÃO DA AGROBRASÍLIA										
0040 - Apoiar a realização da AGROBRASÍLIA 2023 2 - Emenda parlamentar 373 - ENTIDADE APOIADA	1 - UNIDADE	1		7 - REGIÃO VII - PARANOÁ	01/05/2023	31/05/2023			CO-Concluída	9107 - Operação Especial
Etapa Realizada: Realização da Feira de Tecnologia e Negócios AgroBrasília 2023, no período de 23 a 27 de maio de 2023, proporcionando ao produtora rural do Distrito Federal e às empresas da cadeia produtiva do agronegócio a oportunidade de, num único lugar, ter acesso às mais diversas tecnologias e oportunidades de negócios, gerando conhecimento e renda. Nesse período, o Parque Tecnológico Ivaldo Cenci recebeu 175 mil pessoas, que vieram à Feira para fechar negócios e conhecer a riqueza e a diversidade do mundo rural de 562 expositores dos mais diversos segmentos. Por fim foram registrados o montante de R\$ 4,8 bilhões em negócios fechados. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00]										

20.845.6201.9107.0203 - APOIO À GESTÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS GRANJA DO TORTO										
0041 - Apoiar a gestão do Parque de Exposições Agropecuárias Granja do Torto. 2 - Emenda parlamentar 373 - ENTIDADE APOIADA	1 - UNIDADE	1		99 - DISTRITO FEDERAL	01/06/2023	31/12/2023			CO-Concluída	9107 - Operação Especial
Etapa Realizada: Repasse de recurso financeiro ao Instituto Parque Granja do Torto - IPGT, em apoio ao desenvolvimento do setor agropecuário. Processo 00070-00002975/2021-54 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]										

28.846.0001.9041.0014 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL										
0015 - Converter licença prêmio em pecúnia. 1 - Institucional 457 - LICENÇA CONVERTIDA	1 - UNIDADE	135		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2023	31/12/2023			CO-Concluída	9041 - Operação Especial
Etapa Realizada: Licenças convertidas: número de parcelas pagas em [jan: 73,00; fev: 71,00; mar: 66,00; abr: 60,00; mai: 53,00; jun: 55,00; jul: 53,00; ago: 51,00; set: 49,00; out: 50,00; nov: 46,00; dez: 47,00]. De acordo com o artigo 17 do Decreto nº 40.208, de 30 de outubro de 2019. Processo: 00070-00000385/2023-59 e outros										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
28.846.0001.9050.0031 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO										
0016 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores. 1 - Institucional 458 - PAGAMENTO EFETUADO	1 - UNIDADE	50		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2023	31/12/2023			CO-Concluída	9050 - Operação Especial
Etapa Realizada: Ressarcimentos efetuados: [jan: 2,00; fev: 0,00; mar: 2,00; abr: 1,00; mai: 6,00; jun: 9,00; jul: 7,00; ago: 3,00; set: 3,00; out: 3,00; nov: 4,00; dez: 4,00]. Processo: 00070-00000385/2023-59 e outros										
0035 - Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimento a servidores (pessoal). 1 - Institucional 458 - PAGAMENTO EFETUADO	1 - UNIDADE	50		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2023	31/12/2023			CO-Concluída	9050 - Operação Especial
Etapa Realizada: Indenizações/ restituições/ressarcimento pagos: [mar: 7,00; abr: 10,00; mai: 4,00; jun: 12,00; jul: 3,00; ago: 16,00; set: 7,00; out: 14,00; nov: 15,00; dez: 16,00]. Processo: 00070-00001531/2023-63 e outros										
28.846.0001.9093.0024 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL										
0034 - Pagar ressarcimentos, indenizações e restituições 1 - Institucional 458 - PAGAMENTO EFETUADO	1 - UNIDADE	1		99 - DISTRITO FEDERAL	01/12/2023	31/12/2023			NI-Não Iniciada	9093 - Operação Especial
Etapa Realizada:										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
28.846.0001.9127.0039 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL										
0036 - Converter licença prêmio em pecúnia - Servidores Ativos. 1 - Institucional 457 - LICENÇA CONVERTIDA	1 - UNIDADE	1		99 - DISTRITO FEDERAL	01/12/2023	31/12/2023			NI-Não Iniciada	9127 - Operação Especial
Etapa Realizada:										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio