



Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º bimestre de 2021

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa | Produto | Unidade de Medida | Qtde | Código Obra | R E G | Previsão | | Reprogramação | | Estágio/Situação | Etapa Realizada | Ação | Tipo Ação |
|--|---------------------------|-------------------|------|-------------|-------------|------------|------------|---------------|---------|------------------|---|------|-----------|
| | | | | | | Início | Término | Início | Término | | | | |
| <p>20.122.8201.2396.5301 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL- DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0001 - Conservar as estruturas físicas das edificações da SEAGRI.</p> | UNIDADE MANTIDA | UNIDADE | 29 | | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | | Andamento Normal | Aquisição de insumos para conservação de bens públicos. Unidade mantida: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 11,00; abr: 7,00; mai: 1,00; jun: 0,00]. Processo 00070-00003524/2020-53 e outros. | 2396 | Atividade |
| <p>20.122.8201.8502.0004 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL- DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0002 - Remunerar servidores ativos da SEAGRI.</p> | SERVIDOR REMUNERADO - MES | UNIDADE | 376 | | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | | Andamento Normal | Servidores ativos remunerados: [jan: 358,00; fev: 355,00; mar: 355,00; abr: 353,00; mai: 349,00; jun: 350,00]. Processo 00070-00000337/2021-07 e outros. | 8502 | Atividade |
| <p>20.122.8201.8504.0005 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL- DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> | | | | | | | | | | | | | |



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º bimestre de 2021

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|---------|-----|--|----|------------|------------|--|--|------------------|---|------|-----------|
| 0003 - Conceder benefícios a servidores da SEAGRI. | BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES | UNIDADE | 376 | | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | | Andamento Normal | Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. [jan: 359,00; fev: 356,00; mar: 356,00; abr: 349,00; mai: 344,00; jun: 347,00]. Processo 00070-00000337/2021-07 e outros. | 8504 | Atividade |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | |
| 20.122.8201.8517.0004 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL- DISTRITO FEDERAL Institucional | | | | | | | | | | | | | |
| 0004 - Manter os serviços administrativos da SEAGRI. | UNIDADE MANTIDA | UNIDADE | 1 | | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | | Andamento Normal | Órgão mantido: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00]. Processo 00070-00000025/2021-95 e outros. | 8517 | Atividade |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | |
| 20.126.8201.1471.2487 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL- DISTRITO FEDERAL Institucional | | | | | | | | | | | | | |
| 0005 - Modernizar o sistema de informação da SEAGRI. | SISTEMA MELHORADO | UNIDADE | 1 | | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | | Andamento Normal | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos em suporte funcional, incluindo manutenção corretiva, evolutiva e suporte técnico, na área de defesa agropecuária, compreendendo a realização de atividades para sustentação do SIDAGRO – Sistema de Defesa Agropecuária desta SEAGRI/DF: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00]. Processo 00070-00001498/2020-29. | 1471 | Projeto |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | |



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º bimestre de 2021

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|---------|----|----|------------|------------|--|--|------------------|--|------|-----------|
| 20.126.8201.2557.2566 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL Institucional 0006 - Gerir a informação e os sistemas de TI da SEAGRI. | AÇÃO IMPLEMENTADA | UNIDADE | 1 | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | | Andamento Normal | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão com disponibilidade de impressoras multifuncionais, monocromática e policromática com assistência técnica. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00]. Processo 00070-00000043/2021-77. | 2557 | Atividade |
| 20.128.8201.4088.0011 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL Institucional 0019 - Capacitar servidores da SEAGRI. | SERVIDOR CAPACITADO | UNIDADE | 12 | 99 | 01/11/2021 | 31/12/2021 | | | A Ser Iniciada | | 4088 | Atividade |
| 20.301.8201.2619.9709 ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL Institucional 0020 - Atender à saúde e qualidade de vida dos servidores da SEAGRI. | SERVIDOR BENEFICIADO | UNIDADE | 32 | 99 | 01/11/2021 | 31/12/2021 | | | A Ser Iniciada | | 2619 | Atividade |
| 20.304.6201.2612.0002 FOMENTO À DEFESA AGROPECUÁRIA--DISTRITO FEDERAL Institucional | | | | | | | | | | | | |



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º bimestre de 2021

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---------|-------|----|------------|------------|--|------------------|---|------|-----------|--|
| 0007 - Realizar fiscalização de defesa sanitária animal. | FISCALIZAÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 1.800 | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | Andamento Normal | Cargas fiscalizadas: [jan: 562,00; fev: 489,00; mar: 387,00; abr: 602,00; mai: 774,00; jun: 447,00]. Processo 00070-00000132/2020-32. Execuções complementares: vacinação de bezerras entre 3 a 8 meses (brucelose): 3.712; auto de infração emitido: 261; barreiras efetuadas: 175; guia de trânsito animal (GTA) emitida: 24.048; e fiscalização de comércio de vacina: 219. Processo 00070-00000132/2020-32. | 2612 | Atividade | |
| Institucional | | | | | | | | | | | | |
| 0008 - Realizar fiscalização de defesa sanitária vegetal. | FISCALIZAÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 200 | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | Andamento Normal | Fiscalizações realizadas: Unidade de Produção (UP) ou Unidade de Consolidação (UC); produtos orgânicos; uso de agrotóxicos; comércio de agrotóxicos; e empresas higienizadoras de caixas plásticas para transporte de banana: [jan: 3,00; fev: 1,00; mar: 3,00; abr: 0,00; mai: 10,00; jun: 11,00]. Processo 00070-00000132/2020-32. Execuções complementares: permissão para trânsito de vegetal (PTV) emitida: 6.127. | 2612 | Atividade | |
| 20.304.6201.4022.0001 FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE ANIMAIS, VEGETAIS E PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL-- DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | | | |
| Institucional | | | | | | | | | | | | |
| 0009 - Fiscalizar o trânsito de animais, vegetais e produtos de origem vegetal e animal. | FISCALIZAÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 600 | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | Andamento Normal | Fiscalização realizada: [jan: 403,00; fev: 984,00; mar: 843,00; abr: 1.001,00; mai: 1.163,00; jun: 734,00]. Processo 00070-00005547/2020-01 e outros. | 4022 | Atividade | |
| 20.306.6201.4115.0002 APOIO ÀS COMPRAS DIRETAS DA | | | | | | | | | | | | |



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º bimestre de 2021

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|--|-------------|------------------|
| <p>PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA-FOMENTO A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULN. SOC-DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0021 - Apoiar as compras diretas da produção agropecuária.</p> | <p>PRODUTOR BENEFICIADO</p> | <p>UNIDADE</p> | <p>208</p> | <p>99</p> | <p>01/11/2021</p> | <p>31/12/2021</p> | <p>01/05/2021</p> | <p>31/12/2021</p> | <p>Andamento Normal</p> | <p>Serão adquiridas 63.187 cestas verdes (13kg), com previsão para beneficiar 378 produtores rurais (que participaram da Chama Pública). Ainda não é possível estimar o público beneficiado, pois a execução encontra-se em plena vigência e este dado será conhecido no final da execução do contrato quando cada uma das entidades receptoras informarem o resultado de suas execuções. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00] Processo 00070-00002235/2021-18 e outros.</p> | <p>4115</p> | <p>Atividade</p> |
| <p>20.332.6201.3092.0001 IMPLANTAÇÃO DE AGENDAS AMBIENTAIS--DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0022 - Implantar agenda ambiental na SEAGRI.</p> | <p>AGENDA IMPLANTADA</p> | <p>UNIDADE</p> | <p>1</p> | <p>99</p> | <p>01/11/2021</p> | <p>31/12/2021</p> | | | <p>A Ser Iniciada</p> | | <p>3092</p> | <p>Projeto</p> |
| <p>20.421.6217.2426.0019 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0010 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da SEAGRI conforme contrato com a FUNAP.</p> | <p>PESSOA ASSISTIDA</p> | <p>UNIDADE</p> | <p>5</p> | <p>99</p> | <p>01/01/2021</p> | <p>31/12/2021</p> | | | <p>Andamento Normal</p> | <p>Pessoas assistidas: [jan: 7,00; fev: 7,00; mar: 9,00; abr: 11,00; mai: 10,00; jun: 11,00]. Processo 00070-</p> | <p>2426</p> | <p>Atividade</p> |



Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º bimestre de 2021

| 00000039/2021-17. | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---------|----|----|------------|------------|--|--|------------------|--|------|---------|
| <p>20.543.6210.3043.5607 ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS RURAIS-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> | | | | | | | | | | | | |
| 0017 - Promover a recuperação hidroambiental da bacia hidrográfica do Ribeirão do Pipiripau - Programa Produtor de Águas (Convênio 764040/2011 003/ANA - procedente da etapa nº 14/2020). | ÁREA BENEFICIADA | HECTARE | 32 | 99 | 01/01/2017 | 31/12/2022 | | | Andamento Normal | Nos exercícios anteriores de 2017 a 2020 houve contratação de empresa especializada: na área de terraplanagem para readequação de estradas sem pavimentação; abertura e recuperação de bacias de retenção de águas pluviais; para prestação de serviços de transporte, distribuição e plantio de mudas de espécies nativas do bioma cerrado com manutenção e monitoramento; para prestação de serviços de manutenção e monitoramento das áreas restauradas por meio de roçagem das entrelinhas, capina das coroas e manutenção de aceiros. Execução: áreas beneficiadas com a construção de terraços 104,9 ha e recuperação/manutenção de terraços 55,1 ha. Execução em 2021: áreas beneficiadas com a construção de terraços 2 ha [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 2,00]. Processo nº 0070-0001078/2015 e outros. | 3043 | Projeto |
| <p>Institucional</p> | | | | | | | | | | | | |
| 0018 - Implementar o plano de revitalização da bacia hidrográfica do Alto do Descoberto (Convênio 16276/2017 - procedente da etapa nº 16/2020). | ÁREA BENEFICIADA | HECTARE | 23 | 99 | 01/01/2018 | 31/12/2021 | | | Andamento Normal | No período de 2018 a 2020 houve evento de lançamento do Projeto de Revitalização da Bacia do Alto Descoberto, Núcleo Rural do Rodeador em Brazlândia. Execução: 55 ha de área recuperada com o plantio de mudas nativas do bioma cerrado. 75 nascentes. | 3043 | Projeto |



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º bimestre de 2021

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|----------------|----|-----|----|------------|------------|--|--|------------------|---|------|---------|
| | | | | | | | | | | | recuperadas com o plantio de mudas; implantação/adequação de 660 bacias de retenção; e manutenção em 50 barraginhas já existentes. Execução em 2021: quantidade em hectare (ha) de área recuperada com o plantio de mudas nativas do bioma cerrado [jan: 11,00; fev: 14,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]. Destaca-se que a meta para recomposição vegetal de áreas degradadas foi superada em fevereiro de 2021, onde se totalizou o quantitativo de 252 nascentes recuperadas, totalizando 70 hectares de área recuperada, superando a quantidade prevista no convênio que era de 224 nascentes. Processo nº 00070-00011197/2017-16 e outros. | | |
| 20.605.6201.3534.0007 CONSTRUÇÃO DE GALPÃO--DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | | | | |
| Institucional | | | | | | | | | | | | | |
| 0023 - Construir galpão para fomentar as atividades dos agricultores familiares e produtores rurais | GALPÃO CONSTRUÍDO | METRO QUADRADO | 46 | 999 | 99 | 01/11/2021 | 31/12/2021 | | | A Ser Iniciada | | 3534 | Projeto |
| 20.605.6201.3724.0006 IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA RURAL--DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | | | | |
| Institucional | | | | | | | | | | | | | |
| 0024 - Estruturar a produção dos assentamentos de reforma agrária e, em caráter complementar, comunidades rurais de agricultores familiares, do DF e RIDE. | PROJETO IMPLANTADO | UNIDADE | 2 | | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | | Andamento Normal | | 3724 | Projeto |
| | | | | | | | | | | | | | |



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º bimestre de 2021

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------|-----|----|------------|------------|--|--|------------------|---|------|-----------|
| 20.606.6201.2889.0005 APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR-- DISTRITO FEDERAL Institucional 0025 - Apoiar a agricultura familiar do Distrito Federal e RIDE. | PRODUTOR ASSISTIDO | UNIDADE | 137 | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | | Andamento Normal | Devolução de saldo remanescente do Convênio nº 844135/2017 - SEA/CEF, em virtude da Prestação de Contas Final. Processo 0070-000670/2017. Produtores assistidos com a disponibilização de patrulhas agrícolas: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00] | 2889 | Atividade |
| 20.606.6201.2889.0007 APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR- ENTREGA DE SEMENTES, MUDAS E ADUBOS A AGRICULTORES FAMILIARES-DISTRITO FEDERAL Institucional 0011 - Fomentar a produção da agricultura familiar do Distrito Federal. | PRODUTOR ASSISTIDO | UNIDADE | 200 | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | | Andamento Normal | Produtores assistidos com doação de insumos: [jan: 19,00; fev: 18,00; mar: 0,00; abr: 4,00; mai: 0,00; jun: 0,00]. Processo 00070-00000456/2021-51. | 2889 | Atividade |
| 20.606.6201.3467.0041 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-- DISTRITO FEDERAL Institucional 0012 - Adquirir veículos, máquinas e implementos agrícolas. | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO | UNIDADE | 20 | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | | Andamento Normal | Veículos, máquinas e implementos agrícolas adquiridos por meio dos Convênios nº 841544/2016/MAPA/CAIXA, 882080/2018 - SEA/CEF e 880885/2018/MAPA/CAIXA, sendo: roçadeiras hidráulicas, terraceadores de arrasto e carreta tanque com bomba d'água. [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 6,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]. Processo | 3467 | Projeto |



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º bimestre de 2021

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------|-----|--|----|------------|------------|--|--|----------------------------------|------|-----------|
| | | | | | | | | | | 00070-00005951/2020-76 e outros. | | |
| 20.606.6201.4109.0002 IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE UTILIZAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS RURAIS--DISTRITO FEDERAL Institucional 0026 - Proporcionar condições necessárias para regularização de ocupação das terras públicas rurais no Distrito Federal. | POLÍTICA PÚBLICA IMPLEMENTADA | UNIDADE | 1 | | 99 | 01/11/2021 | 31/12/2021 | | | A Ser Iniciada | 4109 | Atividade |
| 20.606.6201.4119.0008 (* * *) MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SETOR AGROPECUÁRIO--DISTRITO FEDERAL Institucional 0013 - Manter e recuperar estradas rurais e canais de irrigação da área rural. | EXTENSÃO RECUPERADA | KILOMETRO | 315 | | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | | Andamento Normal | 4119 | Atividade |
| 20.606.6201.4119.2904 RECUPERAÇÃO DE CANAIS DE IRRIGAÇÃO Emenda parlamentar 0032 - Recuperar o Canal de Irrigação Olhos D'água Ponte Alta - Gama/DF. | EXTENSÃO RECUPERADA | KILOMETRO | 43 | | 02 | 01/05/2021 | 31/12/2021 | | | Andamento Normal | 4119 | Atividade |
| 20.608.6201.2620.0004 | | | | | | | | | | | | |



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º bimestre de 2021

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|---------|-----|--|----|------------|------------|------------|------------|------------------|---|------|-------------------|
| FOMENTO ÀS ATIVIDADES RURAIS-- DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | | | | |
| Institucional | | | | | | | | | | | | | |
| 0027 - Fomentar às atividades rurais. | PRODUTOR BENEFICIADO | UNIDADE | 145 | | 99 | 01/11/2021 | 31/12/2021 | 01/05/2021 | 31/12/2021 | Andamento Normal | Beneficiado com alevinos: [jan: 28,00; fev: 0,00; mar: 17,00; abr: 0,00; mai: 11,00; jun: 12,00]. Processos: 00070-0000002624/2021-43 e outros. Execuções complementares: alevinos produzidos: 110.400; alevinos vendidos: 109.600; alevinos doados p/ Uds, e pesquisa e evento: 800. | 2620 | Atividade |
| 20.608.6201.3041.0002 IMPLANTAÇÃO DE POLO DE INSTALAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS-- DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | | | | |
| Institucional | | | | | | | | | | | | | |
| 0028 - Implantar polos de indústrias fornecedoras de insumos aos produtores do Distrito Federal. | PÓLO IMPLANTADO | UNIDADE | 2 | | 99 | 01/11/2021 | 31/12/2021 | | | A Ser Iniciada | | 3041 | Projeto |
| 20.665.6201.2780.0002 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL--DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | | | | |
| Institucional | | | | | | | | | | | | | |
| 0029 - Inspecionar e fiscalizar produtos de origem vegetal e animal. | INSPEÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 950 | | 99 | 01/11/2021 | 31/12/2021 | | | A Ser Iniciada | | 2780 | Atividade |
| 20.845.6201.9107.0028 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRO A ENTIDADES-PARQUE DA GRANJA DO TORTO-DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | | | | |
| Institucional | | | | | | | | | | | | | |
| 0014 - Realizar e manter serviço social autônomo Parque Granja do Torto - PGT. | ENTIDADE APOIADA | UNIDADE | 1 | | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | | Andamento Normal | Metas do plano de trabalho: adequação do quadro de funcionários às necessidades operacionais; elaboração e implantação do Manual de Gestão Documental; elaboração do Regimento. | 9107 | Operação Especial |



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º bimestre de 2021

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|---------|-----|--|----|------------|------------|--|--|------------------|---|------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | Interno do PGT; liberar construção para instalação de empresas da cidade Agro; renovação do Contrato de Gestão SEAGRI/DF e PGT; elaboração de Projeto de adequação da acessibilidade do PGT; realização da 31ª Expoabra PGT; elaboração e implantação do Planejamento Estratégico 2021/2023: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00]. Processo 00070-00005177/2019-60. | | |
| 20.845.6201.9107.0074 APOIO À GESTÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS GRANJA DO TORTO Emenda parlamentar | | | | | | | | | | | | | |
| 0031 - Apoiar a gestão do Parque de Exposições Agropecuárias Granja do Torto. | ENTIDADE APOIADA | UNIDADE | 1 | | 01 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | | | Andamento Normal | Repasse de recurso financeiro ao Instituto Parque Granja do Torto - IPGT, em apoio ao desenvolvimento do setor agropecuário. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00]. Processo 00070-00005177/2019-60 | 9107 | Operação Especial |
| 28.846.0001.9041.0014 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL Institucional | | | | | | | | | | | | | |
| 0015 - Converter licença prêmio em pecúnia. | LICENÇA CONVERTIDA | UNIDADE | 196 | | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | | Andamento Normal | Licenças convertidas: número de parcelas pagas em [jan: 142,00; fev: 140,00; mar: 139,00; abr: 140,00; mai: 140,00; jun: 141,00]. De acordo com o artigo 17 do Decreto nº 40.208, de 30 de outubro de 2019. Processo 00070-00000337/2021-07 e outros. | 9041 | Operação Especial |



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º bimestre de 2021

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|--|--|--|-------------------------|--|-------------|--------------------------|
| <p>28.846.0001.9050.0031 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL</p> | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Institucional</p> | | | | | | | | | | | | | |
| <p>0016 - Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimento a servidores (pessoal).</p> | <p>PAGAMENTO EFETUADO</p> | <p>UNIDADE</p> | <p>50</p> | <p>99</p> | <p>01/01/2021</p> | <p>31/12/2021</p> | | | | <p>Andamento Normal</p> | <p>Indenizações/ restituições/ ressarcimento pagos: [jan: 1,00; fev: 2,00; mar: 14,00; abr: 17,00; mai: 8,00; jun: 13,00]. Processo 00070-00000337/2021-07 e outros.</p> | <p>9050</p> | <p>Operação Especial</p> |
| <p>28.846.0001.9093.0024 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL</p> | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Institucional</p> | | | | | | | | | | | | | |
| <p>0030 - Pagar ressarcimentos, indenizações e restituições.</p> | <p>PAGAMENTO EFETUADO</p> | <p>UNIDADE</p> | <p>1</p> | <p>99</p> | <p>01/11/2021</p> | <p>31/12/2021</p> | | | | <p>A Ser Iniciada</p> | | <p>9093</p> | <p>Operação Especial</p> |

(***) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO